

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74
 факс : +359 +05351 / 74 70
 E-mail: obshtina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74
 Fax: +359 +05351 / 74 70
 E-mail: obshtina@kaspichan.org

ПРОТОКОЛ № 1

за отваряне на подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“** по обособени позиции: **Обособена позиция 1: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Симеон Велики“ в гр.Каспичан” – етап I; Обособена позиция 2: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул.“Александър Стамболийски“ в гр.Плиска” – етап I; Обособена позиция 3: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул.“Цар Симеон“ в с.Каспичан“; Обособена позиция 4: Подобект: „Рехабилитация на уличната мрежа на ул.“Петър Берон“ в с.Върбяне“; Обособена позиция 5: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на ул.“Иван Вазов“ в с.Кюлевча“; Подобект: „Рехабилитация на улична мрежа на ул.“Иван Вазов“ в с.Кюлевча“**, открита с Решение № РД – 25 - 37/ 16.01.2019г..

В изпълнение на Заповед № РД – 25 – 73/19.02.2019г. на Кмета на Община Каспичан, комисия в състав:

Председател: Радостина Механджийска – Юриконсулт;

Членове:

1. Илия Илиев – външен експерт;
2. инж. Стелиян Железов – външен експерт;
3. инж. Нивелин Папазов – външен експерт;
4. Даринка Атанасова – Директор на Дирекция „ОА“;

се събра на 19.02.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала в Община Каспичан, намираща се в сградата на Община Каспичан, гр. Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 91. На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове на комисията.

Офертите бяха представени на председателя на комисията от Г-жа Нина Атанасова – Гл.специалист „ДТО”, при Община Каспичан, непосредствено преди заседанието, за което бе подписан протокол съгласно чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

В протокола за постъпили в указания краен срок за получаване оферти, бяха описани 4 (четири) опаковки, както следва:

Наименование на юридическо лице или физическо лице или обединение	Вх. № и позиция за която участват	Дата и час на представяне на офертите
“Пътища и мостове” ЕООД	ВКК 70-00-49, За Обособена позиция № 4	18.02.2019г., 14,38 ч.
„Весела“ ООД	ВКК 70-00-50, За Обособена позиция № 1, 3	18.02.2019г., 15.51 ч.
„Хидрострой” АД	ВКК 70-00-51, За Обособена позиция № 1, 2, 3, 4	18.02.2019г., 15,59 ч.



"Балкански" ООД	ВКК 70-00-52, За Обособена позиция № 5	18.02.2019г., 16,19 ч.
-----------------	--	------------------------

Председателят на комисията прочете на членовете имената на участниците.

След като членовете на комисията научиха имената на участниците, всеки член подписа собственоръчно декларация за отсъствието на обстоятелствата по смисъла на чл. 103 от ЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На заседанието присъстваха представители на кандидатите или участниците, както следва: Г-жа Татяна Койнова, представител на „Хидрострой” АД. Същото обстоятелство е отразено в списък на присъстващите.

Комисията започна разглеждане на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, съгласно разписаната процедура в чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

1. Оферта с вх. № ВКК 70-00-49/18.02.2019 г., в 14,38 часа от „Пътища и мостове” ЕООД, с адрес гр. Варна, ж.к. „Бриз – юг“, ул. „Д-р Николай Коларов” № 3, представлявано от инж. Росен Колелие, тел: 052/613 000, факс 052/ 603 457.

Офертата бе отворена от председателя на комисията като се оповести нейното съдържание и бе извършена проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение от офертата и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на Г-жа Татяна Койнова, представител на „Хидрострой” АД да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

2. Оферта с вх. № ВКК 70-00-50/18.02.2019г., в 15,51 часа от „Весела“ ООД, с адрес гр. Варна, ул. „Атанас Москов “ № 2, представлявано от Тихомир Димитров, тел: 052/302 109, факс 052/ 302 113.

Офертата бе отворена от председателя на комисията като се оповести нейното съдържание и бе извършена проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение от офертата и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на Г-жа Татяна Койнова, представител на „Хидрострой” АД да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

3. Оферта с вх. № ВКК 70-00-51 /18.02.2019 г., в 15,59 часа от „Хидрострой” АД, с адрес гр. Варна, бул. „Сливница” №201, представлявано от инж. Николай Панов, тел: 052/733 333, факс 052/737 777.

Офертата бе отворена от председателя на комисията като се оповести нейното съдържание и бе извършена проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение от офертата и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

4. Оферта с вх. № ВКК 70-00-52/18.02.2019г., в 16,19 часа от "Балкански" ООД, с адрес гр. Белослав, ул. "Христо Ботев" № 1, представлявано от Стелиан Панов, тел. 0893 573 008.

Офертата бе отворена от председателя на комисията като се оповести нейното съдържание и бе извършена проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение от офертата и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на Г-жа Татяна Койнова, представител на „Хидрострой” АД да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".



С изпълнението на посочените действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

На следващи заседания, комисията продължи работата си.

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията извърши проверка на представените документи, свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор, поставени от възложителя, относно тяхното наличие, пълнота, несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка.

При прегледа на документите комисията установи следното:

1. По представените от **„Пътища и мостове” ЕООД** документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Участникът е представил всички изискуеми документи, като е спазил необходимата форма и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поради което комисията реши:

Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата за разглеждане на техническото му предложение.

2. По представените от **„Весела“ ООД** документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Участникът е представил всички изискуеми документи, като е спазил необходимата форма и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поради което комисията реши:

Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата за разглеждане на техническото му предложение.

3. По представените от **„Хидрострой” АД** документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Участникът е представил всички изискуеми документи, като е спазил необходимата форма и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поради което комисията реши:

Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата за разглеждане на техническото му предложение.

4. По представените от **„Балкански“ ООД** документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Участникът е представил всички изискуеми документи, като е спазил необходимата форма и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поради което комисията реши:

Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата за разглеждане на техническото му предложение.

До разглеждане на Техническа оценка на офертата (ТО) с показател:

„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” (ТО) са допуснати следните участници:

Участник № 1: **„Пътища и мостове” ЕООД**, с адрес гр. Варна, ж.к. „Бриз – юг“, ул. „Д-р Николай Коларов” № 3, представлявано от инж. Росен Колелие, тел: 052/613 000, факс 052/ 603 457.

Участник № 2: **„Весела“ ООД**, с адрес гр. Варна, ул. „Атанас Москов “ № 2, представлявано от Тихомир Димитров, тел: 052/302 109, факс 052/ 302 113.

Участник № 3: **„Хидрострой” АД**, с адрес гр. Варна, бул. „Сливница” №201, представлявано от инж. Николай Панов, тел: 052/733 333, факс 052/737 777.



Участник № 4: "Балкански" ООД, с адрес гр. Белослав, ул. "Христо Ботев" № 1, представлявано от Стелиан Панов, тел. 0893 573 008.

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на всички изисквания, определени от възложителя в документацията за участие.

Съгласно образеца от документацията за участие, Техническото предложение следва да съдържа: В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателят „Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството на офертата въз основа организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. Чрез показателят ТО „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка както и организацията и разпределението на техническите ресурси и осигуряването на материалите.

Оценката обхваща: организацията на ключовия екип; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача или краен резултат; организацията и разпределението на техническите ресурси и осигуряването на материалите предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените СМР.

Максималната стойност на ТО е 40 точки. Конкретният брой точки по показател ТО се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:

1. Линеен календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Образец № 7.2, придружен от Диаграма на работната ръка – Образец № 7.1.

Линейният календарен график следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейности/строителни операции, тяхната последователност и продължителност.

В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.

Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми.

Участник, чиито Линеен календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Линейният календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка.

Забележка: Участник, чиито Линеен календарен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности,



както и противоречие с описаното в Строителната програма, техническите спецификации или други условия, заложи в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

2. Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора - представя се от участника в свободна форма. Строителната програма НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:

2.1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строителномонтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;

- Описание на видовете СМР/строителните операции, предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимото оборудване, техника, транспорт и др. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, както и входящият контрол от страна на технически лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора.

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.

2.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга.

Участник се отстранява от процедурата:

а) Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации



и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

б) Ако е представил предложение, което съдържа в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечава качествено и срочно изпълнение на съответната обособена позиция от поръчката, изразяващо се в:

- Краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
- Непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат за изпълнението на дейностите съответната обособена позиция от поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;
- Посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
- Представяне на Строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

в) Ако е представил предложение, в което липсва Линеен календарен график като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката“ или представеният Линеен календарен график не съответства на предложението на Участника;

г) Ако е представил предложение, в което липсва Диаграма на работната ръка като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката“ или представената Диаграма на работната ръка не съответства на предложението на Участника, и/или на Линеен календарен график.

I. СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, Комисията ще провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията ще предложи за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

УЧАСТНИК 1: „Пътища и мостове“ ЕООД

За Обособена позиция № 4 Подобект: „Рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Петър Берон“ в с.Върбяне“;

Техническото предложение е изготвено съгласно образца в Приложение № 7 от документацията за участие, подписано и подпечатано. Приложени са

Приложение към техническо предложение №1

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Приложение към техническо предложение №2

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 7.1 (Диаграма на работната ръка)

ОБРАЗЕЦ № 7.2 (Линеен календарен график)

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни.

Участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал експертите които смята да използва при изпълнение на поръчката и схема на вертикална йерархичност на екипа. (стр. 8 и 9 от предложението за изпълнение на поръчката).

Описал е разпределението на отговорностите и задачите на ключовия екип. (стр. 9-13 от предложението за изпълнение на поръчката).



На стр. 18 и 19 са описани мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти за качествено изпълнение на поръчката. При описанието са използвани съкращения и абривиатури които не са познати и не са представени на Възложителя.

На стр. 17 е записано „съгласно процедура:ПК 07-05 „Общо управление на производствената дейност”.

На стр. 18 е записано, „ Организацията на работата се осъществява, съгласно изискванията на РП 07-05 „Управление на производствената дейност”.....

За допуснати нередности/отклонения ще се прилагат необходимите мерки съгласно процедура ОП 09.00, „Управление на несъответстващ продукт” ОП 12.00, „Коригиращи действия”

Гореописаните процедури не са описани и предствени от участникът в предложението за изпълнение на поръчката.

На стр. 20-26 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал начин на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

На стр.27-28 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил описание на всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като липсват а изложени мотиви запредложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции.

Предложил е три етапа на изпълнение на поръчката.Направил е описание на отделнте етапи на изпълнение.

На стр.33-46 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал видовете работи и технологията на изпълнение.

На стр.47-56 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е направил разпределение на експертите на ниво отделна задача за всеки един от етапите.

На стр.47 – 58 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е направил описание на организацията, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси.

На стр.58 – 66 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е направил описание на организацията, мобилизация и разпределение на необходимите човешките ресурси.

На стр. 214-227 участникът е представил План за организация по изпълнение на предложените мерки за опазване на околната среда.

В представения линеен график , на стр. 235 от техническото предложение участникът е описал технологичната последователност на предвидените СМР в предмета на поръчката, необходимата строителна механизаци и рботна ръка за изпълнението на съответите видове СМР.

В дейност номер 8- *Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи* , участникът е предвидил 1(един) ден с 1(един)бр. работник да извърши гореописаната операция.Цифрите са описани съответно в колона 10 (където е направено описанието на бр. дни) и колона 11(където е направено описанието на бр. работници). След внимателен преглед по хоризонталния ред на графика, за горепосочена операция се вижда , че са предвидени и маркирани 25 и 26 ден от графика за изпълнение й с по един работник всеки ден.

От горенаписаните констации става ясно, че в Линеяният календарен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Строителната програма на стр. 37.

С оглед на гореописаното комисията счита, че участникът не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации.

Предвид констатираното по-горе участник „Пътища и мостове” ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и по-нататъшно разглеждане не е необходимо, поради което Комисията предлага участника „Пътища и мостове” ЕООД за отстраняване от процедурата.



УЧАСТНИК 2: „Весела“ ООД

Обособена позиция 1: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Симеон Велики“ в гр.Каспичан” – етап I;

Техническото предложение е изготвено съгласно образеца в Приложение № 7 от документацията за участие, подписано и подпечатано. Приложени са

Приложение към техническо предложение №1

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Приложение към техническо предложение №2

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 7.1 (Диаграма на работната ръка)

ОБРАЗЕЦ № 7.2 (Линеен календарен график)

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 91 календарни дни.

В представения линеен календарен график участникът е разпределил изпълнението на всички СМР в рамките на 91 календарни дни.

Гореописаното е в явен разрез с изискванията на възложителя, а именно:

7. Място и срок на изпълнение

7.1. Място на изпълнение на поръчката, по обособени позиции е както следва:

За Обособена позиция № 1: град Каспичан, община Каспичан, област Шумен;

За Обособена позиция № 2: град Плиска, община Каспичан, област Шумен;

За Обособена позиция № 3: село Каспичан, община Каспичан, област Шумен;

За Обособена позиция № 4: село Върбяне, община Каспичан, област Шумен;

За Обособена позиция № 5: село Кюлевча, община Каспичан, област Шумен;

7.2. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е както следва:

За Обособена позиция № 1 – до 90 /деветдесет/ календарни дни.

За Обособена позиция № 2 - до 40 /четиридесет/ календарни дни.

За Обособена позиция № 3 - до 80 /осемдесет/ календарни дни.

За Обособена позиция № 4 - до 40 /четиридесет/ календарни дни.

За Обособена позиция № 5 - до 90 /деветдесет/ календарни дни

Срокът започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Акт образец 2а от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на протокол за предаване и приемане на изпълнението съгласно условията на Договора.

На стр. 18-19 участникът е описал мерки за намаляване на дискомфорта на местното население, но не е описал експертите, които са ангажирани за всяка мярка и нейното изпълнение, не е направил описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.

С оглед на гореописаното комисията счита, че участникът не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации.

Предвид констатираното по-горе участник „Весела“ ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и по-нататъшно разглеждане не е необходимо, поради което Комисията предлага участника „Весела“ ООД за отстраняване от процедурата.

Обособена позиция 3: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул.“Цар Симеон“ в с.Каспичан”;

Техническото предложение е изготвено съгласно образеца в Приложение № 7 от документацията за участие, подписано и подпечатано. Приложени са

Приложение към техническо предложение №1

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА



Приложение към техническо предложение №2
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 7.1 (Диаграма на работната ръка)

ОБРАЗЕЦ № 7.2 (Линеен календарен график)

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 80 календарни дни.

На стр. 18-19 от строителната програма участникът е описал мерки за намаляване на дискомфорта на местното население, но не е описал експертите, които са ангажирани за всяка мярка и нейното изпълнение, не е направил описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.

На стр. 19-33 от строителната програма участникът е описал методи, техники и начини на работа за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, но не е направил описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; не е направил описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и не е направил описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Не е направил връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга.

С оглед на гореописаното комисията счита, че участникът не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации.

Предвид констатираното по-горе участник „Весела“ ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и по-нататъшно разглеждане не е необходимо, поради което Комисията предлага участника „Весела“ ООД за отстраняване от процедурата.

УЧАСТНИК 3: „Хидрострой” АД

Обособена позиция 1: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Симеон Велики“ в гр.Каспичан” – етап I;

Техническото предложение е изготвено съгласно образеца в Приложение № 7 от документацията за участие, подписано и подпечатано. Приложени са

Приложение към техническо предложение №1

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Приложение към техническо предложение №2

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 7.1 (Диаграма на работната ръка)

ОБРАЗЕЦ № 7.2 (Линеен календарен график)

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 90 календарни дни.

В строителната програма от стр. 166-198

Участникът е предложил обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката.

Описал е отделните етапи на изпълнение на поръчката, като е разделил изпълнението на три отделни етапа:

Първи етап – подготвителен период;

Втори етап – Основно строителство-изпълнение на строително монтажните работи;

Трети етап-Въвеждане на обекта в експлоатация и предването му на възложителя;

Описал е отделните етапи на изпълнение, на поръчката, като са обхванати обхванат и описани всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, описани са дейностите по изпълнението на строителномонтажните работи. Описани са всички необходими тестванията, както и необходимите действия за въвеждането на обекта в експлоатация.

В строителната програма от стр. 198-266 участникът е описал всички видове СМР и тяхната последователност. За всеки един от видовете СМР/строителните операции са дефинирани необходимото оборудване, техника, транспорт. Изложени са мотиви за предложената последователност за изпълнение на СМР. Описани са всички нормативни изисквания, като са



предложени конкретни мерки за спазването им.

В строителната програма от стр. 267-283 участникът е описал план за осигуряване на качество при изпълнение на строителството посредством план за организация по осигуряването на материали за извършване на всички видове СМР необходими за изпълнение на поръчката. Описана е доставката на материали, както и входящия контрол от страна на техническите лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали. В строителната програма от стр. 286-307 са предложени мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

В строителната програма от стр. 308-324 участникът е описал мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът е направил описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките са съпроводени с описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, описани са отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.

В строителната програма от стр. 325-346 участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките са съпроводени с описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Направена е връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга.

Предвид констатираното по-горе Комисията допуска участник „Хидрострой“ АД до оценяване на показателите от техническата оферта, съгласно одобрената Методика за оценка на офертите.

Комисията присъжда на участника относно Техническа оценка на офертата (ТО) показател: „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” (ТО) -40 т.

Присъдената оценка е обоснована от предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката която съдържа следните компоненти:

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР.

- участникът е представил описание на всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора

- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала и изпълнение на СМР, при която са налични седем от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача

2. Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси - строителна техника и механизация. Дефиниран е необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал за изпълнение на всички видове СМР.



3. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
4. Демонстрирано е предложение относно видовете СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР.
5. Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.
6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
7. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Обособена позиция 2: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул.“Александър Стамболийски“ в гр.Плиска” – етап I;

Техническото предложение е изготвено съгласно образеца в Приложение № 7 от документацията за участие, подписано и подпечатано. Приложени са

Приложение към техническо предложение №1

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Приложение към техническо предложение №2

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 7.1 (Диаграма на работната ръка)

ОБРАЗЕЦ № 7.2 (Линеен календарен график)

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни.

В строителната програма от стр. 116-184

Участникът е предложил обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката.

Описал е отделните етапи на изпълнение на поръчката, като е разделил изпълнението на три отделни етапа:

Първи етап – подготвителен период;

Втори етап – Основно строителство-изпълнение на строително монтажните работи;

Трети етап-Въвеждане на обекта в експлоатация и предването му на възложителя;

Описал е отделните етапи на изпълнение, на поръчката, като са обхванати обхванат и описани всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, описани са дейностите по изпълнението на строителномонтажните работи. Описани са всички необходими тестванията, както и необходимите действия за въвеждането на обекта в експлоатация.

В строителната програма от стр. 116-184 участникът е описал всички видове СМР и тяхната последователност. За всеки един от видовете СМР/строителните операции са дефинирани необходимото оборудване, техника, транспорт. Изложени са мотиви за предложената последователност за изпълнение на СМР. Описани са всички нормативни изисквания, като са предложени конкретни мерки за спазването им.

В строителната програма от стр. 184-189 участникът е описал план за осигуряване на качество при изпълнение на строителството посредством план за организация по осигуряването на материали за извършване на всички видове СМР необходими за изпълнение на поръчката. Описана е доставката на материали, както и входящия контрол от страна на



техническите лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали. В строителната програма от стр.189-206 са предложени мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

В строителната програма от стр. 207-236 участникът е описал мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът е направил описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките са съпроводени с описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, описани са отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.

В строителната програма от стр. 237-261 участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките са съпроводени с описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Направена е връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга.

Предвид констатираното по-горе Комисията допуска участник „Хидрострой“ АД до оценяване на показателите от техническата оферта, съгласно одобрената Методика за оценка на офертите.

Комисията присъжда на участника относно Техническа оценка на офертата (ТО) с показател: „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” (ТО) -40 т.

Присъдената оценка е обоснована от предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката която съдържа следните компоненти:

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.

- участникът е представил описание на всички работи и дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора

- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала и изпълнение на СМР, при която са налични седем от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача

2. Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси - строителна техника и механизация. Дефиниран е необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал за изпълнение на всички видове СМР.

3. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.



4. Демонстрирано е предложение относно видовете СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР.
5. Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.
6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
7. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Обособена позиция 3: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул.“Цар Симеон“ в с.Каспичан“;

Техническото предложение е изготвено съгласно образеца в Приложение № 7 от документацията за участие, подписано и подпечатано. Приложени са

Приложение към техническо предложение №1

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Приложение към техническо предложение №2

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 7.1 (Диаграма на работната ръка)

ОБРАЗЕЦ № 7.2 (Линейен календарен график)

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 80 календарни дни.

В строителната програма от стр. 115-219

Участникът е предложил обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката.

Описал е отделните етапи на изпълнение на поръчката, като е разделил изпълнението на три отделни етапа:

Първи етап – подготвителен период;

Втори етап – Основно строителство-изпълнение на строително монтажните работи;

Трети етап-Въвеждане на обекта в експлоатация и предването му на възложителя;

Описал е отделните етапи на изпълнение, на поръчката, като са обхванати обхванат и описани всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, описани са дейностите по изпълнението на строителномонтажните работи. Описани са всички необходими тестванията, както и необходимите действия за въвеждането на обекта в експлоатация.

В строителната програма от стр. 115-219 участникът е описал всички видове СМР и тяхната последователност. За всеки един от видовете СМР/строителните операции са дефинирани необходимото оборудване, техника, транспорт. Изложени са мотиви за предложената последователност за изпълнение на СМР. Описани са всички нормативни изисквания, като са предложени конкретни мерки за спазването им.

В строителната програма от стр. 115-219 участникът е описал план за осигуряване на качество при изпълнение на строителството посредством план за организация по осигуряването на материали за извършване на всички видове СМР необходими за изпълнение на поръчката. Описана е доставката на материали, както и входящия контрол от страна на техническите лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали.

В строителната програма от стр. 219-257 са предложени мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

В строителната програма от стр. 240-257 участникът е описал мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът е направил описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население.



Мерките са съпроводени описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, описани са отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.

В строителната програма от стр. 257-278 участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките са съпроводени от описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Направена е връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга.

Предвид констатираното по-горе Комисията допуска участник „Хидрострой“ АД до оценяване на показателите от техническата оферта, съгласно одобрената Методика за оценка на офертите.

Комисията присъжда на участника относно Техническа оценка на офертата (ТО) с показател: „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” (ТО) -40 т.

Присъдената оценка е обоснована от предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката която съдържа следните компоненти:

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.

- участникът е представил описание на всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора

- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала и изпълнение на СМР, при която са налични седем от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача

2. Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси - строителна техника и механизация. Дефиниран е необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал за изпълнение на всички видове СМР.

3. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Демонстрирано е предложение относно видовете СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР.

5. Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.



6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;

7. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Обособена позиция 4: Подобект: „Рехабилитация на уличната мрежа на ул.“Петър Берон“ в с.Върбяне“;

Техническото предложение е изготвено съгласно образеца в Приложение № 7 от документацията за участие, подписано и подпечатано. Приложени са

Приложение към техническо предложение №1

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Приложение към техническо предложение №2

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 7.1 (Диаграма на работната ръка)

ОБРАЗЕЦ № 7.2 (Линеен календарен график)

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни.

В строителната програма от стр. 113-175

Участникът е предложил обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката.

Описал е отделните етапи на изпълнение на поръчката, като е разделил изпълнението на три отделни етапа:

Първи етап – подготвителен период;

Втори етап – Основно строителство-изпълнение на строително монтажните работи;

Трети етап-Въвеждане на обекта в експлоатация и предването му на възложителя;

Описал е отделните етапи на изпълнение, на поръчката, като са обхванати обхванат и описани всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, описани са дейностите по изпълнението на строителномонтажните работи. Описани са всички необходими тестванията, както и необходимите действия за въвеждането на обекта в експлоатация.

В строителната програма от стр. 113-175 участникът е описал всички видове СМР и тяхната последователност. За всеки един от видовете СМР/строителните операции са дефинирани необходимото оборудване, техника, транспорт. Изложени са мотиви за предложената последователност за изпълнение на СМР. Описани са всички нормативни изисквания, като са предложени конкретни мерки за спазването им.

В строителната програма от стр. 176-180 участникът е описал план за осигуряване на качество при изпълнение на строителството посредством план за организация по осигуряването на материали за извършване на всички видове СМР необходими за изпълнение на поръчката. Описана е доставката на материали, както и входящия контрол от страна на техническите лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали.

В строителната програма от стр. 181-198 са предложени мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

В строителната програма от стр. 198-228 участникът е описал мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът е направил описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките са съпроводени описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, описани са отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.



В строителната програма от стр. 229-253 участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките са съпроводени от описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Направена е връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга.

Предвид констатираното по-горе Комисията допуска участник „Хидрострой“ АД до оценяване на показателите от техническата оферта, съгласно одобрената Методика за оценка на офертите.

Комисията присъжда на участника относно Техническа оценка на офертата (ТО) с показател: „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” (ТО) -40 т.

Присъдената оценка е обоснована от предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката която съдържа следните компоненти:

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.

- участникът е представил описание на всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора

- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала и изпълнение на СМР, при която са налични седем от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача

2. Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси - строителна техника и механизация. Дефиниран е необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал за изпълнение на всички видове СМР.

3. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Демонстрирано е предложение относно видовете СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР.

5. Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.

6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на



ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;

7. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК 4: „Балкански“ ООД

Обособена позиция 5: Подобект: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на ул.“Иван Вазов“ в с.Кюлевча“; Подобект: „Рехабилитация на улична мрежа на ул.“Иван Вазов“ в с.Кюлевча“

Техническото предложение е изготвено съгласно образеца в Приложение № 7 от документацията за участие, подписано и подпечатано. Приложени са

Приложение към техническо предложение №1

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Приложение към техническо предложение №2

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 7.1 (Диаграма на работната ръка)

ОБРАЗЕЦ № 7.2 (Линеен календарен график)

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 90 календарни дни.

В строителната програма от стр. 4-41, участникът е предложил обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката.

Описал е отделните етапи на изпълнение на поръчката, като е разделил изпълнението на три отделни етапа:

ПЪРВИ ЕТАП- ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТА;

ВТОРИ ЕТАП-ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ;

ТРЕТИ ЕТАП - ТЕСТВАНИЯ, ЗАВЪРШВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА;

Описал е отделните етапи на изпълнение, на поръчката, като са обхванати обхванат и описани всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, описани са дейностите по изпълнението на строителномонтажните работи. Описани са всички необходими тестванията, както и необходимите действия за въвеждането на обекта в експлоатация.

В строителната програма от стр. 42-50 участникът е направил описание на необходимата организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси, необходим човешки ресурс.

В строителната програма от стр. 51-57 участникът е направил описание на необходимата организация при доставка на материалите – начин на складиране, начин на влагане и изпитване.

В строителната програма от стр. 58-69 участникът е направил описание на система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора.

В строителната програма от стр. 71-77 участникът е описал мерки за намаляване на дискомфорта на местното население.

В строителната програма от стр. 80-94 участникът е описал мерки за опазване на околната среда.

Предвид констатираното по-горе Комисията допуска участник „Балкански“ ООД до оценяване на показателите от техническата оферта, съгласно одобрената Методика за оценка на офертите.

Комисията присъжда на участника относно Техническа оценка на офертата (ТО) с показател: „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ (ТО) -4т.



- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР.

- участникът е представил описание на всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора

- участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.

Въз основа на всичко изложено по-горе в съвкупност, Комисията прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Във връзка с чл.57, ал.1 от ППЗОП, допуска до отваряне на ценовото предложение на:

- „Хидрострой” АД, с оферта с вх. № ВКК 70-00-51 /18.02.2019 г. за обособена позиция № 1, 2, 3 и 4.
- „Балкански” ООД с оферта с вх. № ВКК 70-00-52/18.02.2019г. за обособена позиция № 5.

2. Възлага на Председателя на Комисията да обяви, най-малко чрез профила на купувача (при спазване на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП), датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения.

3. Определя дата, час и място за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 15.05.2019г. от 10:00 часа – в сградата на община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 91, заседателна зала.

Комисията подписа настоящия протокол на 09.05.2019г. в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП.

Председател:.....П.....

/ Радостина Механджийска /

Членове:

1.....П.....

/ Илия Илиев /

2.....П.....

/ инж. Стелиян Железов /

3.....П.....

/ инж. Нивелин Папазов /

4.....П.....

/ Даринка Атанасова /

Подписите за заличени на основание ЗЗЛД.